
Plan del  NWS- El Salvador 
Proyecto para las Actividades de Reconstrucción de América Central  

____________________________________________________________________________________________________________  

 1

 
 
 
 
 
 
 

El SALVADOR 
 
 

PLAN DE RECONSTRUCCION DEL DOC 
FASE I 

 
OCTUBRE 1 de 1999- SEPTIEMBRE 30 de 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre de 1999 
 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
NOAA Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

NWS Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos 



Plan del  NWS- El Salvador 
Proyecto para las Actividades de Reconstrucción de América Central  

____________________________________________________________________________________________________________  

 2

 
Índice de Contenidos 

 
I INTRODUCCION 
 

A. Antecedentes 
B. Propósito del Plan  

 
 PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS Y LOS TEMAS 
 
 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1. Actividades del NWS 
2. Coordinación de las actividades 
3. Aplicabilidad a otros planes 
 
 

 ADMINISTRACION DEL PLAN 
      
1. Estructura Administrativa y Responsabilidades del NWS 
2. Información sobre como contactar al NWS 
3. Misión de Asistencia del USAID en El Salvador 
4. Medidas del Progreso 
5. Sostenibilidad del Programa 
6. Entrega del Equipo 
 

 CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
       
1. Calendario de Actividades 
2. Presupuesto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Plan del  NWS- El Salvador 
Proyecto para las Actividades de Reconstrucción de América Central  

____________________________________________________________________________________________________________  

 3

 
I. INTRODUCCION 

 
 

1. Antecedentes 
 

El huracán Mitch fue uno de los más poderosos y destructivos huracanes que afectaron a 
América Central.  La tormenta de finales de Octubre de 1998 impactó a la mayoría  de 
los países de América Central, siendo los mayores daños provocados por las 
inundaciones y desprendimientos debido a las lluvias torrenciales que cayeron por toda 
la región. Los impactos específicos en El Salvador fueron de esta forma: 

 
Número de muertos           240 
Número de desaparecidos     19 
Número de víctimas /heridos     84,316 
Número de gente evacuada     55,864 
Número de animales de granja y ganado muerto  23,000 
Número de viviendas destruidas     1,000 
Número de viviendas dañadas     10,372 
Número de puentes destruidos     10 
Caminos destruidos       3,973 km 
 
El total de los daños está estimado en  $1000 millones de dólares. Aproximadamente  un 

5,7% de la población total fue afectada, y las pérdidas de la producción se estiman en 
un 75%. 

 
Además de la destrucción de la infraestructura económica y social causada por Mitch, partes 

muy críticas de las redes de monitoreo hidrometeorológico y equipos fundamentales en 
el monitoreo y pronóstico de este tipo de fenómenos fueron severamente dañados. 

 
 

2. Propósito del Proyecto 
 

El propósito de este plan es documentar las actividades desempeñadas por el DOC 
(Department Of Commerce), NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) NWS (National Weather Service) bajo el Acuerdo Entre Agencias 
(IAA-Interagency Agreement) firmado el 14 de Septiembre de 1999.  El IAA entre el DOC y 
USAID(US Agency for International Development) define el plan de trabajo de 
reconstrucción en América Central (por el Huracán Mitch) y en el Caribe (por el 
Huracán Georges).  El IAA incorpora en su totalidad el Plan de Implementación para 
las Actividades de  Reconstrucción en América Central  del DOC, Julio 1999.  Este 
Proyecto considerará las actividades propuestas en dicho Plan y tratará los problemas, 
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asuntos, objetivos, propuesta para su gestión, coordinación de actividades y 
aplicaciones a otros proyectos para el programa de reconstrucción. 

 
El foco del Proyectos del NWS es para la reconstrucción o expansión de las redes de 

monitoreo hidrometeorológico ( donde sea posible) y el desarrollo de los sistemas de 
alerta temprana para los desastres naturales relacionados con el clima (con foco en las 
inundaciones) a través de la provisión de tecnología, apoyo técnico, y capacitación.   
Est Proyecto no trata las actividades con el  detalle del plan de trabajo, pero ofrece 
temas puntuales relacionados con el enfoque de la implementación y presenta un 
calendario total de las actividades. 

 
Si bien algunas actividades preliminares comenzaron en el tercer trimestre del 1999, este 

Proyecto se enfoca en el período que sigue luego de la ejecución del IAA – 1 de 
Octubre 1999 al 30 de Septiembre de 2000. El NWS también usará el período Octubre 
1999 a Septiembre 2000  para definir  la FASE I, para propósitos presupuestarios.  Las 
actividades preliminares serán tratadas en forma breve en este plan.  Un Proyecto de 
seguimiento para la Fase II (1 d e Octubre de 2000 a Diciembre 31 de 2001) se tendrá 
preparado para el 1de Septiembre 2000,  por el IAA. 
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PLANTEAMIENTO  DE LOS PROBLEMAS Y LOS TEMAS 
 
 
Durante los eventos del huracán Mitch en El Salvador salieron a la luz problemas 

significantes sobre la adecuación de las capacidades de monitoreo y pronóstico 
hidrometeorológico.  El sistema de pronóstico   existente ( hidrológico y 
meteorológico) y  la capacidad de monitoreo hidrometeorológico de tiempo- casi- real 
demostraron ser insuficientes durante el evento y afectaron las posibilidades del 
gobierno de El Salvador para prevenir a las áreas con mayor potencial de peligro de 
impacto.  Además el gobierno tiene una capacidad insuficiente de sistema de alerta 
temprana para fenómenos relacionados con el clima.  Existen sistemas de alerta 
temprana en la parte inferior del Río Lempa, y aunque el sistema funcionó 
adecuadamente durante el Huracán Mitch, es muy rudimentario y depende de 
transmisiones de radio y observadores locales.   

 
Sin embargo, los problemas de la red de monitoreo hidrometeorológico ya habían sido 

evidenciados antes del huracán Mitch como que presentaba un sistema insuficiente de 
cobertura de área, equipos obsoletos y mantenimiento muy escaso o inexistente. El 
huracán Mitch empeoró la situación destruyendo o dañando 22 estaciones de  
monitoreo meteorológico. 

 
Por lo tanto, el programa de NWS en El Salvador abarcará las actividades necesarias para 

construir la capacidad de pronóstico y alerta temprana, específicamente en las 
siguientes áreas: 1) Reconstrucción de la Infraestructura de Base; 2) Sistemas de 
Pronóstico y Alerta Temprana; 3)Preparación y Respuesta a Emergencias.  Las 
actividades para cada uno de estos problemas fueron definidas en talleres y reuniones 
con los organismos de contrapartida del gobierno de El Salvador, con las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) con las organizaciones privadas de 
voluntarios (OPV) y con la misión del USAID en El Salvador.  Al definir el programa, 
el NWS también consideró las necesidades y  requisitos delineadas en un informe que 
fue preparado conjuntamente por el gobierno de El Salvador y  la OMM(Organización 
Meteorológica Mundial) titulada Apoyo a la Prevención de Desastres Naturales y a la 
Gestión de Recursos Hídricos, Transformación de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Afectados por el Huracán Mitch, Junio 1999. 

 
 
El programa del NWS en El Salvador es consistente con el Documento de Objetivos 

Especiales de la Misión de El Salvador del USAID(SpO), la Reduciendo la 
Vulnerabilidad a los Desastres Naturales en Áreas Específicas de Población Rural 
Pobre, Marzo 1999.  Estas actividades abarcan específicamente la sección del SpO 
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Resultados Inmediatos 3, Impacto ambiental de futuros desastres naturales mitigados, 
por medio de la implementación de sistemas de alerta temprana de inundaciones en El 
Salvador.   
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 III   OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Consistente con el Plan de Implementación para el Programa de  Reconstrucción de 

América Central del DOC, el NWS va a abarcar las siguientes áreas de problemas 
definidos para El Salvador:- 1) Infraestructura de Base; 2) Sistemas de Pronóstico y 
Alerta Temprana, y 3) Preparación y Respuesta a Emergencias.  Para cada área hay 
actividades definidas - con provisión de tecnología, apoyo técnico y entrenamiento- 
con acento en la reconstrucción y expansión de las redes de monitoreo 
hidrometeorológico  y el desarrollo de sistemas de alerta temprana relacionados con 
desastres climáticos (especialmente inundaciones). Estas actividades  del NWS serán 
designadas en coordinación con actividades definidas por otras organizaciones del 
gobierno de EE.UU incluyendo el DOC y USGS (ver Capítulo III, Sección B de este 
Plan) 

 
1. Actividades del NWS 

 
Las actividades del NWS están definidas en la Tabla 1.  El nivel de esfuerzo para cada   

actividad  ( por ej. , el número  de  estaciones de  monitoreo hidrometeorológico 
instaladas) están supeditados al costo real a implementar y no está definido en la 
taba.   El costo real necesita ser definido durante el desarrollo de los planes de 
trabajo, en coordinación con los consultores del NWS.  Se anticipa que todas las 
actividades identificadas serán completadas durante la primera fase.  

Un aspecto importante en el desarrollo de este plan es la identificación de las agencias 
de contrapartida del  gobierno de El Salvador a las cuales será transferida esta 
tecnología.  Las agencias de contrapartida del gobierno de El Salvador para la 
implementación de estas actividades se definen de la siguiente manera.  (en la 
medida de lo posible, estas agencias están citadas en la Tabla 1 por tarea 
específica). 

 
• MAG -SMHN- Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, dependiente 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería  
•   COEN –Comité de Emergencia Nacional, elemento central en el sistema 
nacional de emergencias, que comprende ocho ministerios, instituciones 
científicas, organizaciones internacionales, agencias de ayuda, la industria privada 
y los comités de emergencia en el ámbito local y departamental. 
• CEL- Comisión Ejecutiva del (Río) Lempa,  opera las cuatro represas 
hidroeléctricas en El Salvador, tres de ellas en el Río Lempa, y la cuarta en un 
tributario del Lempa. 

 
Cuando sea necesario, el NWS  trabajará estrechamente con las ONG locales ( CHF) 
especialmente en el diseño de implementación de los sistemas de emergencia basados en 
la comunidad. 
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Los consultores del NWS  desempeñarán la mayoría de las tareas de implementación.  El NWS 

y sus consultores ofrecerán la instalación y control completo de todo el hardware y 
software. 

 
El compromiso de los recursos de las agencias de contrapartida estará limitado  a las  

actividades de entrenamiento incluyendo el que se ofrezca durante la instalación e 
implementación.  Cierto entrenamiento será llevado a cabo en EE.UU.  Se requerirá 
apoyo continuo de la agencia de contrapartida durante las reuniones de planificación. 
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Tabla 1. Actividades del NWS en El Salvador 
Area de Problema Actividades Descripción Ubicación 

Reconstrucción de 
Infraestructura de Base 

Reconstruir y Mejorar las Redes 
de Recolección de  Datos 
Hidrometeorológicos 

1) Actualizar las capacidades de computación 
en oficinas (PCs) para el manejo y análisis de 
datos hidrometeorológicos y actividades de 
oficina- SMHN 

 
2) Instalar estaciones meteorológicas  

automáticas (plataformas de recolección  
de datos - transmisión de radio o satélite) 
en sitios de observación sinóptica  existentes 
(estaciones para medir temperatura 
ambiental, velocidad y dirección del viento, 
humedad, precipitaciones,  presión atmosfé- 

      rica y aislación  al mínimo) SMHN 
 

3)  Actualizar las redes de telecomunicaciones    
     por medio de la instalación de estaciones  
      repetidoras nuevas en las oficinas de   
observación al este de El Salvador -SMHN 
 
 
 
 

Sede Central en  Ilopango 
y MAG ; oficinas de 
observación en Ilopango, 
Aeropuerto Internacional, 
San Miguel 
 
En orden de prioridad 
1) San Miguel 
2) La Unión 
3) Ilopango 
4) Aeropuerto 

Internacional 
5) Acajulta 
 
 
San Miguel, La Unión, 
San Francisco Gortera 
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Tabla 1. Actividades del NWS en El Salvador 
  Área de Problema Actividades Descripción Ubicación 
Sistemas de Pronóstico y 
Alerta Temprana 

Implementación de sistemas de 
alerta de inundaciones basados en 
la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Implementación 
Estratégica Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
Entrenamiento y Capacitación 

Diseñar e implementar un sistema del tipo ALERT 
para comunidades con mayor riesgo a inundaciones o 
a inundaciones instantáneas (flash floods). Sistema 
de Plataformas Recolectoras de Datos de corrientes y 
lluvias, y 
estaciones con PC ubicadas en la municipalidad 
principal , con SMHN y con COEN, alarmas audibles 
de alertas preliminares ubicadas en comunidades de 
alto riesgo al impacto. 
 
Actualizar con nuevas radios la red de 
comunicaciones del sistema existente de alerta 
temprana para el Río Lempa- SMHN, COEN 
 
 
Asistir en el desarrollo de planes de corto plazo (2-5 
años) o largo plazo (5-10 años)  para  el  
fortalecimiento del organismo, desarrollar las 
estrategias presupuestarias y el mantenimiento de la 
nueva tecnología.  Este plan incluirá el  desarrollo del 
presupuesto para el equipo de mantenimiento antes 
de los diseños del programa final y su 
implementación –SMHN 
 
1) Instalación, gestión y mantenimiento de los  
      sistemas de alerta temprana y pronóstico de  
      inundaciones– SMHN, COEN, CEL, ONG 

En orden de prioridad: 
1)Río Grande de San 
Miguel 
2) Bajo Río Lempa  
 
 
 
 
 
 
Bajo Río Lempa 
 
 
 
 
 
Principales oficinas de la 
Ilopango y MAG 
 
 
 
 
 
 
 
EE.UU. / El Salvador 
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Tabla 1. Actividades del NWS en El Salvador 

Area de Problema Actividades Descripción Ubicación 
Preparación y Respuesta 
a Emergencias 

Entrenamiento y Capacitación 1)   Instalación, gestión y mantenimiento de las  
estaciones meteorológicas automáticas –
SMHN 

 
2)  Desarrollar procedimientos de preparación y  

manejo de emergencias correspondientes a  
la implementación de sistemas de alerta  

temprana  y pronóstico de inundaciones – 
SMHN, COEN, CEL, ONG 

 
 
 
 

 

EE.UU./El Salvador 
 
 
 
EE.UU./El Salvador 
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Además del entrenamiento mencionado en la Tabla 1, el personal del SMHN participará en un 
seminario sobre pronóstico de inundaciones en los EE.UU.(ver Cronograma de 
Actividades en la Sección V de este Plan). Los fondos para cubrir gastos de asistencia del 
personal de SMHN van a provenir del presupuesto del programa suplementario regional 
de NOAA( presupuestos para seminarios regionales) y no del  presupuesto del programa 
de NOAA para El Salvador. 

El sistema de alerta temprana de inundaciones basado en la comunidad para el Río Motagua se  
designará para incluir las siguientes capacidades: 

• Aforos y pluviómetros ubicados e instalados en localidades río arriba para medir las 
condiciones que indican inundaciones en potencia en municipios claves. (Esto se llevará 
a cabo en coordinación con el USGS) 

• Los datos de estas estaciones de mediciones serán enviados a estaciones con PC ubicados 
en municipios seleccionados (a sitios de operación de 24 hrs. por día, como estaciones de 
policía o de bomberos) y a COEN e SMHN por radio o satélite.  

• El software en las estaciones base dispararán alarmas iniciales audibles en el municipio y 
en otras localidades río abajo (municipios o pueblos).  Se desarrollarán procedimientos 
para informar a la población sobre el significado de esta alarma inicial y que acciones 
tomar al respecto.  Se dispararán alarmas en las estaciones base (por ej. pantallas 
intermitentes) 
• Lo  exhibido en las estaciones base permite a los operadores evaluar el fenómeno, 
comparar con pronósticos del modelo hidrológico,  evaluar la situación meteorológica y 
determinar si hay que emitir orden de evacuación. Esta evaluación será hecha por la 
municipalidad y COEN ya que cada una tiene acceso a los datos y la información 
necesarios.  SMHN también tendrá acceso a esos datos y podrá asistir en el monitoreo del 
fenómeno y dando apoyo a COEN y a la municipalidad en el manejo de la emergencia.   

 La red de medición meteorológica sinóptica será actualizada con estaciones  meteorológicas 
automáticas, reemplazando las actuales que están en mal funcionamiento y son muy 
anticuadas.   La red sinóptica fue seleccionada como una prioridad debido a su 
importancia en la elaboración tanto de predicciones y composiciones meteorológicas 
como de actividades de alerta temprana. El sistema de telecomunicaciones de la red 
sinóptica consistirá de plataformas de recolección de datos que transmite datos 
recolectados vía satélite, automática y manualmente(por observadores)a SMHN en la 
Ciudad de El Salvador.  Asimismo, en función de apoyo de transmisión, los datos serán 
enviados a SMHN por radio o correo electrónico (e-mail) directamente por el observador.  
En la porción oriental del país, los observadores en La Unión y San Francisco Gortera 
(sin estación meteorológica automática durante esta fase) enviarán comunicaciones de 
radio al observador en San Miguel que a su vez enviará la observación de los tres sitios a 
San Salvador (transmisiones de radio directas desde estos tres sitios ni es viable sin la 
instalación de estaciones repetidoras). 
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 El entrenamiento será llevado a cabo en español y toda la documentación- por ej. los 
cuadernillos y las guías del curso - estarán en español también. 

 
 De quedar fondos suficientes después de finalizadas las actividades mencionadas, se 

automatizarán estaciones meteorológicas sinópticas, de acuerdo a las prioridades, con 
datos transmitidos a la ciudad de El Salvador vía satélite.   

 
 La segunda fase del programa continuará con la automatización de estaciones sinópticas, 

instalación completa de los sistemas de pronóstico basados en la comunidad y el 
entrenamiento .   

 
 B. Coordinación de las Actividades 

 
 Las actividades del NWS se desempeñarán en coordinación con las actividades de USAID, 

de otras agencias del gobierno de EE.UU y de las organizaciones donantes.  Esto va a 
evitar, lo mejor posible, la redundancia y repetición de las actividades.  La Tabla 2 
resume las actividades que serán coordinadas en El Salvador. 

 
 Como se indica en el cuadro, las actividades del NWS en El Salvador deben complementar 

las actividades planeadas para el programa regional de la cuenca del Río Lempa, que 
cubre gran parte de la superficie de El Salvador.  Los datos recolectados como parte del 
programa de El Salvador serán usados para complementar los recolectados como parte 
del programa regional, cuando sea posible. El diseño de ambos programas deberá 
asegurar que existe una perfecta interrelación entre ellos.  
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Cuadro 2.  Coordinación de las Agencias 
Organización Actividades a Coordinar 

NOAA- Servicio Oceanográfico Nacional Instalación de sensores meteorológicos en estaciones de aforos y en Sitios de Referencia 
de Operación Continua (Continuously Operating Reference Sites) para GPS, donde sea 
posible.    

NOAA- Servicio Nacional del Ambiente, Satélite, 
Datos e Información 

Implementación de un kilómetro de capacidad de resolución de imágenes de satélite- 
hardware y software del procesado de imágenes se coordinará dentro de   las agencias de 
contrapartida 

NOAA- Oficina de Programas Globales Implementación de capacidad de pronóstico de climas dentro de las agencias de 
contrapartida 

USGS- US Geological Survey Instalación de estaciones de aforo (streamflow gages)- coordina las necesidades de 
sistemas de alerta temprana y de instrumentos de medición meteorológica colocadas en 
cooperación, coordina las necesidades y requisitos para las capacidades del INTERNET 

FEMA- Federal Emergency Management Agency Coordinación en le desarrollo de planes de emergencia para apoyar la implementación de 
sistemas de alerta de inundaciones y la coordinación con centros para el manejo de 
operaciones de emergencia. 

USAID- Misión en El Salvador Coordinación con ONGs para el planeamiento, manejo y preparación en situaciones de 
emergencia. 

USAID-GCAP Coordinación en la implementación de sistemas de pronóstico de inundaciones para el 
Río Lempa incluyendo la instalación de estaciones de aforo - en coordinación con el 
USGS -  expansión de las redes de monitoreo de precipitaciones e integración de 
sistemas de alerta  temprana de inundaciones – parte de la cuenca hidrográfica del Río 
Lempa está en El Salvador- 

USAID-OFDA Coordinación con evaluación de preparación para emergencias y acciones recomendadas, 
donde sea aplicable 

Atmospheric Environment (Ambiente 
Atmosférico) – Canadá 

Coordinación con las actividades de reconstrucción de la infraestructura de base y de 
sistemas de alerta temprana para incluir instalación y mantenimiento de hardware 

Banco Mundial 
 

Coordinación sobre expansión, mantenimiento y sostenibilidad del programa 

Banco Interamericano de Desarrollo Coordinación sobre expansión, mantenimiento y sostenibilidad del programa 
Organización Meteorológica Mundial Coordinación en planeamiento de programas de largo plazo 
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 C.  Aplicabilidad a Otros Planes 

 El programa del NWS en  El Salvador es consistente con las necesidades y requisitos 
esbozados en lo siguientes planes y/o informes aplicables 

 Plan de Implementación para las Actividades de Reconstrucción en América Central 
del Departamento de Comercio de EE.UU, Julio de 1999  

$ Propuesta de Proyecto, Apoyo a la Prevención de Desastres Naturales y la Gestión de 
Recursos Hídricos, Modernización de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Afectados por el Huracán Mitch- El Salvador, OMM, Junio de 1999 

 
$Documento de Objetivo Especial, la Economía Rural se Recupera de Mitch y es menos 

Vulnerable a los Desastres, USAID/El Salvador, Abril de 1999 
 
Planes Regionales, NOAA, Noviembre de 1999 
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VI.        PLAN DE ADMINISTRACION  
 

$  A. Responsabilidades y Estructura de la Administración de NWS 
 

El NWS va a ofrecer una estructura administrativa para asegurar que los programas de El 
Salvador cumplan con los requisitos del USAID y sus compromisos.  Los directores del 
NWS  responsables de este proyecto inluyen a los Gerentes de Programa de NWS y al 
Encargado de País para El Salvador.  Sus responsabilidades son las siguientes: 
 
Gerente de Programas de NWS 
 

• Desarrollo y seguimiento de los cronogramas y presupuestos del proyecto 
• Desarrollo en conjunto de tareas y criterios técnicos para cada país y la región 
• Desarrollo de planes de actividades regionales y por país incluyendo un plan 

detallado de costos 
• Asistencia a las reuniones sobre programas, como lo requiere la dirección de NOAA 

y de USAID 
• Coordinación local y en el país de asesores técnicos, según sea apropiado 
• Colaborar con el Gerente de Programa de NOAA para coordinar las actividades e 

integrar las tareas con otras agencias del gobierno de EE.UU 
• Contemplar los requisitos administrativos de NOAA/DOC y USAID, incluyendo los 

de informes 
• Ofrecer información al Gerente de Programas de NOAA para la elaboración de los 

informes trimestrales para el USAID 
• Coordinar las actividades y gerentes regionales y por país, según sea apropiado 
• Coordinar las actividades con otros funcionarios de línea de NOAA 
• Desarrollar una Declaración de Trabajo y Coordinación de las actividades de los 

consultores con el Administrador de Programas de NOAA. 
• Coordinar las actividades (incluyendo las autorizaciones de los países) con el Gerente 

de Programas de NOAA, las misiones en los países de USAID y los coordinadores de 
USAID/Washington, según sea apropiado 

• Coordinar con le Gerente de Program de NOAA y el Encargado de País para El 
Salvador para el apoyo futuro y adicional de donantes para tareas apropiadas del 
proyecto. 

 
 Jefe de País para El Salvador 
 

• Coordinar las tareas técnicas específicas en el país 
• Supervisar cronogramas de actividades y presupuestos 
• Coordinar las actividades de El Salvador con el gerente de proyectos, la misión de 

USAID, las agencias de contrapartida del gobierno de El Salvador, otras agencias del 
gobierno de EE.UU. y los asesores y coordinadores técnicos de El Salvador. 
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• Asistir al gerente de proyectos de NWS con el desarrollo de un plan para las 
actividades  del NWS en El Salvador y con los requisitos de informes y 
administrativos 

• Coordinar las actividades de los consultores de NOAA/NWS en El Salvador 
• Coordinar envío de equipo con la misión de USAID en El Salvador 
• Contemplar la salvaguarda y  seguridad del personal a cargo (consultores y personal 

del gobierno) y las misiones de USAID en El Salvador 
• Coordinar las actividades y requisitos con las Organizaciones Voluntarias Privadas de 

El Salvador y con los ONG, como por ejemplo, el desarrollo del planes de 
preparación y manejo de emergencias 

• Trabajara conjuntamente con el SMHN en el desarrollo de planes de corto y largo 
plazo 

• Trabajar con otros donantes, incluyendo USAID, para expandir y extender pos 
programas implementados. 

 
B. Contactos en el NWS 
 
Gerente de Proyecto del NWS: Sr. Robert Jubach 
   U.S. National Weather Service 
   National Oceanic and Atmospheric Administration 
   1325 East-West Highway 
   Silver spring, Maryland  20910 
   301-713-0130 x 124 
   301-713-1051 (fax) 

 
 

Encargado de NWS para El Salvador: Sr. Robert Jubach 
   U.S. National Weather Service 
   National Oceanic and Atmospheric Administration 
   1325 East-West Highway 
   Silver spring, Maryland  20910 
   301-713-0130 x 124 
   301-713-1051 (fax) 
 
 
C. Asistencia de la Misión USAID en El Salvador 
 
La Misión de USAID en El Salvador será el punto focal de todas las actividades de NWS 
en el país, una de las cuales es servir de vínculo entre el NWS, sus consultores y los 
organismos de contrapartida del gobierno de El Salvador debidos.  De esta forma, la 
Misión del USAID, por lo menos,  habrá de asistir al Encargado de NWS para El 
Salvador con lo siguiente: 
 

• Todas las actividades dentro del país que involucren al NWS y sus consultores, como así 
también en la organización de reuniones con los organismos de contrapartida, con las 
ONG y las Voluntarias Privadas, proveyendo traductores de ser necesario. 
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• Autorización oficial del gobierno para el NWS y sus consultores  
• Envío y almacenamiento del equipo en El Salvador 
• Elaboración de un Memo de Entendimiento entre NOAA y los organismos de 

contrapartida del gobierno. 
• Arreglos necesarios para adquirir espacio de oficina 

 
 

D.  Medida del Progreso 
 
Las Medidas de Progreso y de Efectividad para cada una de las Areas de Problema y las 
actividades han sido definidas en el Plan de Implementación para las Actividades de 
Reconstrucción de América Central, elaborado por el Departamento de Comercio de 
EE.UU.  La Medida del Progreso identifica el producto exitoso en la implementación de 
una actividad definida. 
 
E.  Sostenibilidad del Programa 
 
El NWS conjuntamente con la Misión USAID en El Salvador, los organismos de 
contrapartida del gobierno y otros donantes elaborarán una estrategia a largo plazo, con el 
fin de expander y sustentar los programas implementados.  Como ya ha sido asentado,el 
NWS preparará los costos de mantenimiento rutinarios para la instalación del software y 
hardware propuestos, y trabajará con los organismos de contrapartida del gobierno para 
asegurar que se asignen presupuestos apropiados para sostener estos sistemas.  En el caso 
en que este presupuesto esté más allá del alcance de las posibilidades de la agencia, se 
revisará el programa como corresponda.  Se llevarán a cabo reuniones entre el NWS, 
organizaciones donantes y agencias regionales de América Central  para determinar los 
mejores propuestas para sostener los programas.  En el programa regional del DOC se 
ofrece una actividad separada que contempla la regionalización para las tareas y 
requisitos de mantenimiento de determinado software y hardware.  
 
 
F.  Entrega del Equipo 
 
Luego de que el equipo sea correctamente instalado y verificado, será formalmente 
entregado a las autoridades del gobierno de El Salvador, quien asumirá total 
responsabilidad por su mantenimiento.   
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V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
 
Si bien este plan se concentra en que las actividades comiencen luego de la ejecución del 
IAA (Inter Agency Agreement-  Acuerdo Inter Agencias) entre el DOC y USAID, el 
NWS ya llevó a cabo algunas actividades preliminares de manera de estar preparado para 
comenzar con el programa definido en el Plan de Impelementación del DOC de julio de 
1999. Estas actividades incluyeron visitas a El Salvador para reunirse con la misión del 
USAID y con los organismos de contrapartida del gobierno y de esa forma comenzar con 
el proceso de planificación.   Se realizaron, también, visitas a las zonas donde se 
implementarán los programas. En el proceso de elaboración de estos planes hubo un 
diálogo muy constante y fluido entre todos los organismos antes mencionados.   

 
A. Calendario de Actividades  
 
 
To be rescheduled..... 
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B. Presupuesto 
 
El presupuesto del NWS para la primera fase del programa cumple con los lineamientos del 
Acuerdo Entre Agencias (IAA) entre el DOC y USAID.Los presupuestos detallados de las 
actividades se realizarán en conjunto con los consultores seleccionados para asegurar el 
cumplimiento de la distribución presupuestaria del IAA. 

 


